

# 上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程项目

项目编号：招案 2023-3031

## 竞争性磋商文件

采 购 人：上海师范大学

采购代理机构：上海中世建设咨询有限公司

2023 年 8 月

# 目 录

前附表

第一部分 磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 评审办法

第四部分 技术要求

第五部分 合同文件

第六部分 附件

第七部分 工程量清单

## 供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程项目
2	编 号	招案 2023-3031
3	预算金额	本项目预算金额：人民币 63 万元 <b>（注：供应商的报价不得超出本项目预算金额。若超出，将作无效报价处理。）</b>
4	采购资金的支付方式、时间、条件	1. 合同签订后 15 日内支付合同总额的 30%预付款； 2. 项目完成验收后支付至合同价款的 70%； 3. 审价单位出具最终审价报告并内部验收合格后十个工作日内支付至工程审定价款的 97%； 4. 3%尾款作为工程质保金，工程质保期内无重大质量问题，2 年质保期后两周内一次性支付 3%质保金。
5	采购概述	参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购。
6	采购方式	公开竞争性磋商
7	采购人	单位名称：上海师范大学 地址：上海市桂林路 100 号 联系人：胡震申 联系电话：021- 64321072
8	采购代理机构	单位名称：上海中世建设咨询有限公司 地 址：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼） 邮 编：200063 联 系 人：丁燕、黄国艳 联系方式：021-62445832 传 真：021-52555815 邮 箱：huangguoyan@cwcc.net.cn
9	采购内容	上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程（具体要求详见磋商文件一第七部分工程量清单）
10	是否专门面向中小企业采购	<input checked="" type="checkbox"/> 是，本项目专门面向中小企业采购，所有供应商不享受价格分优惠政策（详见第三部分 评审办法） <input type="checkbox"/> 否，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策。（详见第三部分 评审办法）
11	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业

12	项目工期要求	施工工期：30 日历天（计划开工日期：以业主通知为准）
13	质量要求	一次性验收合格
14	供应商资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>1) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>2) 本项目专门面向中小企业采购；</p> <p>3) 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；</p> <p>4) 拟派相关专业注册建造师二级及以上资格。</p>
15	是否接受联合体报价	不接受
16	公告发布媒体	中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
17	磋商报名及文件发售时间、地点	<p>时间：2023 年 08 月 08 日起至 2023 年 08 月 15 日，每天上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时（北京时间，双休、节假日除外）</p> <p>地点：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）5 楼，磋商文件 1000 元/本，售后不退。</p>
18	现场踏勘	自行踏勘
19	领取磋商补充文件时间及地点	<p>时间：另行安排（如有）</p> <p>地点：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）会议室（如有，将以书面形式统一发放所有供应商）</p>
20	报价有效期	报价截止之日起 90 日历日
21	保证金	<p>保证金金额：人民币（大写）壹万元整，以保证金实际到账为准。</p> <p>保证金递交截止时间：同递交响应文件截止，以保证金实际到账为准。</p> <p>递交地点：上海曹杨路 528 弄 35 号中世办公楼</p> <p>递交方式：转账、汇款、支票或代理机构接受的其他方式。</p> <p>为确保保证金在递交截止时间前到账，通过转账、汇款、</p>

		<p>支票方式递交保证金的供应商,应在报价截止日前完成保证金支付, 保证金有效期应与报价有效期一致。</p> <p>保证金汇款账号:  <b>户名: 上海中世建设咨询有限公司 (专项帐户)</b>  <b>开户银行: 上海银行愚园路支行</b>  <b>帐号: 31641803001602577</b></p> <p><u>注: 1、上述户名须完整填写, 包含后面 (专项帐户), 其中帐户的“帐”字。错字、漏字将会导致汇款不成功而无法及时缴纳保证金。</u></p> <p><b>2、银行转账时“备注栏”须注明代理机构内部项目编号、包件号及资金用途, 例: “招案 2022-3031, 保证金”</b></p>
22	首次提交响应文件 截止 时间、地点	<p>时间: 2023 年 08 月 21 日 15:30:00</p> <p>地点: 上海市曹杨路 528 弄 35 号 (中世办公楼) 会议室, 详见一楼大屏幕</p>
23	磋商会 时间、地点	<p>时间: 2023 年 08 月 21 日 15:30:00</p> <p>地点: 上海市曹杨路 528 弄 35 号 (中世办公楼) 会议室, 详见一楼大屏幕</p>
24	响应文件份数	正本壹份、副本叁份、商务标技术标电子文档 U 盘 1 份 (格式为*. GBQ6 和*. PDF 或*. DOC)
25	评审方法	综合评分法
26	是否授权磋商小组 确定成交人	否, 推荐的成交候选人数: 3 名
27	成交服务费支付	<p>本项目采购代理服务费用由成交单位支付。计费标准如下:</p> <p>1、代理服务费 100 万以内按成交价的 1%收取, 下浮 20%;</p> <p>2、工程量清单及最高投标限价编制费人民币 4662 元整。</p> <p>3、项目评审费人民币 1500.00 元整。</p>
28	响应文件为无效文 件的情况	<p>(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的;</p> <p>(2) 未按磋商文件要求密封的;</p> <p>(3) 未按规定获取磋商文件的;</p>
29	采购项目需要落实 的政府采购政策情 况	本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小微企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策, 将落实相关政策。
30	磋商过程中可能实 质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款
31	其他	<p>报价截止时间后, 采购代理机构将在信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录” (www.ccgp.gov.cn/cr/list) 对参与磋商会的报价人进行信息查询, 确认报价人截至报价截止时间前三年内, 参加政府采购活动是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不</p>

		符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等，若存在上述情况将拒绝其参与政府采购活动。
--	--	---

# 第一部分

## 磋商公告

## 第一部分 磋商公告

### 项目概况

上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程项目采购项目的潜在供应商应在上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）5 楼或关注“中世建咨”微信公众账号线上获取采购文件，并于 2023 年 08 月 21 日 15 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：招案 2023-3031

项目名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：63 万元

采购需求：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程（具体要求详见磋商文件一第七部分工程量清单）

合同履行期限：工期要求：30 日历天（计划开工日期：以业主通知为准）

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

1) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购



网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 2) 本项目专门面向中小企业采购；
- 3) 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；
- 4) 拟派相关专业注册建造师二级及以上资格。

### 三、获取采购文件

时间：2023年08月08日至2023年08月15日，每天上午9时至11时，下午13时至16时（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市曹杨路528弄35号（中世办公楼）5楼或关注“中世建咨”微信公众号线上报名

方式：报名需提交的资料：授权委托书及被授权人身份证。注：供应商关注“中世建咨”微信公众号，主界面右下角点击“投标报名”完成微信报名登记，在上述时间段内进行报名、领购磋商文件，逾期不再办理。报名时提供的资料应与响应文件中的资格证明文件一致，如有不同，以响应文件为准。

售价：人民币1000元/本，售后不退。

### 四、响应文件提交

截止时间：2023年08月21日15点30分（北京时间）

地点：上海市曹杨路528弄35号（中世办公楼）会议室（详见一楼大屏幕）

### 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2023年08月21日15点30分（北京时间）

地点：上海市曹杨路528弄35号（中世办公楼）会议室（详见一楼大

屏幕)

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

供应商报名步骤：供应商关注“中世建咨”微信公众号，主界面右下角点击“投标报名”完成微信报名登记。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：上海师范大学

地址：上海市桂林路100号

联系方式：胡震申、021-64321072

### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：上海中世建设咨询有限公司

地址：上海市曹杨路528弄35号中世办公楼

联系方式：丁燕、黄国艳、021-62445832

### 3. 项目联系方式

项目联系人：丁燕、黄国艳

电话：021-62445832

## 第二部分 供应商须知

## 第二部分 供应商须知

### 一、前言

本工程采用竞争性磋商方式，择优选择施工单位。

### 二、总则

#### 1. 工程概要

详见前附表。

#### 2. 本工程承包范围、内容

2.1 供应商须根据磋商文件及工程规范所示进行本项目的施工。具体要求及工作范围详见技术规范及工程量清单；

2.2 凡在施工图纸、工程量清单及产品品牌/型号图中出现的内容，不论供应商在提交响应文件时有否考虑及报价，均为供应商的施工内容；

2.3 供应商负责管理协调、保安、清洁、材料运输；

2.4 供应商在施工前须按合同规定提供材料的样品供采购人及/或设计单位及/或施工监理审批，所提供的样品标准不得低于采购人及/或设计单位及/或施工监理的样板及规定的标准；

2.5 供应商须严格按照设计单位及/或施工监理及/或采购人代表所定的技术要求及工程范围的技术要求执行，如设计单位及/或施工监理及/或采购人代表所定的技术要求与工程规范的要求产生矛盾或新旧工程规范不一致时，以较高要求及现行最新工程规范为准；

2.6 必须满足设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；

2.7 所有为取得政府主管部门批准所需的报监、质检及其他手续；

2.8 在磋商文件内所说明及/或磋商期间所增减及/或供应商所确认的工程内容。

### 3. 合同价格

#### 固定单价：

本工程依据磋商文件提供的工程量清单，按《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》报价，除本磋商文件明确规定外，本工程合同属暂定数量，单价闭口包干性质（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包测试、包工资及约定风险范围之内的人材机市场差价、企业管理费、利润、分阶段分区施工费、和必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等）。单价金额除按磋商文件的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算单价金额（如算术上或数量上）的错误皆由供应商承担并应视为已被双方接受。

本合同为价格上限闭口合同，且不得超过预算金额的同时，最终价格结算以审价报告为准。若工程结算价超过预算金额的部分由成交供应商自行承担。

### 4. 工程质量要求

见前附表

### 5. 工期要求

工期见前附表，成交人因自身原因逾期完工的，视为成交人违约，成交人应承担违约责任和相应的经济损失，并处以每逾期一天处罚一千元经济处罚。

### 6. 与政府及市政配套部门的协调、配合

工程中如有涉及政府及相关配套部门的协调均由供应商负责，由于协调不适当造成的一切损失均由供应商承担，采购人仅负责给予配合。

### 7. 工程达标

进行本工程施工的管理人员包括项目经理须严格遵守各项施工规范，并不得以任何方式在其他项目上进行兼职。若发现有兼职现象，采购人有权要求立即更换另合适管理人员。人员一经确定，未经采购人书面同意不得随意更换。

本工程施工质量标准及验收标准按《建筑工程施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定标准》等现行最新规定执行。

本工程竣工时，工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。成交供应商因自身原因质量达不到自报约定工程质量等级标准的，视为成交供应商违约，成交供应商应承担违约责任，返工费自理, 并处以合同金额 2% 的质量处罚。

## 8. 具体要求

8.1 本次磋商主要是选择符合本项目资格要求的合格承包单位；

8.2 采购人仅提供现场施工场地，住宿、伙食安排等问题由成交供应商自行解决；

8.3 施工期间作息制度需听从采购人安排，未经采购人同意不得在施工区域以外随意走动；

8.4 本次磋商具体报价形式及要求详见工程量清单；

8.5 供应商须负责本工程验收通过。

8.6 合同中如涉及需要特种、专业设备生产、制造、安装、维修许可证

的施工内容，总承包单位应做好配合施工的供应商的资格证书审核工作，确保采购人今后的使用安全。

## 9. 资质要求

9.1 施工资质：见前附表

9.2 项目经理要求：见前附表

## 10. 报价要求

- 10.1 根据文件提供的工程量清单，按《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》、《关于调整上海市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知（沪建市管[2019]19号文）》、《关于调整本市建设工程造价中社会保险费率的通知（沪建市管[2019]24号文）》等要求报价并提供响应文件；
- 10.2 执行上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的与2016定额相配套的其他现行文件和规定；供应商应按磋商文件提供的工程量计算工程项目的单价和合价。供应商任何一项没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。供应商须严格按采购人提供的工程量清单报价，除磋商文件另行规定外，工作量有任何改动将作为不实质性响应竞争性磋商文件。
- 10.3 根据工程量清单所示，提供满足采购单位要求及质量验收要求的品牌的设备/材料价格；
- 10.4 列明施工管理费和利润率%；人工单价等；
- 10.5 本工程措施项目费报价闭口包干，不做调整（除磋商文件和本合同约定外）。供应商应根据各自经验情况、工程场地条件、供应商须知所要求的工作内容和合同所示的所有责任、义务、风险（除合同规定外）以及技术规范和政府主管部门发布的规定，并结合供应商在本工程所采用的施工组织设计进行报价。凡磋商文件中未提示的供应商认为本工程将发生的措施均应列入措施项目中报价并开列明细（除施工合同和本磋商文件约定外）；

10.6 国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。  
当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。税前工程造价为人工费、材料费、工程设备费和施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

10.7 其他要求详见本磋商文件工程量清单报价原则。

## 11、结算原则

若工程量、工程内容发生变化需经采购人批准，否则不予认可。涉及到有关工作内容的增减，应遵循下列原则：

11.1 工程量计算规则按 2013 配套工程量计算规范；

11.2 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更价款；

11.3 合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更价款；

11.4 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由成交单位提出适当的变更价格，经采购人确认后执行。变更价格的组价原则：

11.4.1 人工、材料、机械的消耗量可参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》、《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额第一册房屋修缮工程（SH00-41（01）-2016）》等；不能参照以上定额的，可参照现行适用的其他相关定额；

11.4.2 人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价则参照施工期间的上海市住房和城乡建设管理委员会网站当月发布的市场信息价中相应的价格的平均价执行，并报磋商单位核批，如果“上海市住房和城乡建设管理委员会网站每月发布的市场信息价（除税价）”中没有的材料价格甲乙双方根据市场价协商确定。如双方不能达成一致的，则由



工程造价管理部门裁定。

11.4.3 企业管理费、利润按合同规定（即供应商报价时的费率标准）。

### 三、磋商文件

1. 本项目所发出的磋商文件由以下几个部分组成：

- (i) 前附表
- (ii) 磋商公告；
- (iii) 供应商须知；
- (iv) 评审办法
- (v) 技术要求；
- (vi) 合同文件；
- (vii) 附件；
- (viii) 工程量清单。

2. 磋商文件的解释

(1) 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除有特别规定外，本磋商文件仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、前附表、评标办法、供应商须知、附件格式的先后顺序解释。

(2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

(3) 根据上述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

3. 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供工程所在地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4. 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，该响应文件有可能被拒绝或评定为无效报价，其风险应由供应商自行承担。

## 5 磋商文件的澄清与修改

5.1 供应商在提交响应文件前须事先检查磋商文件的内容，核对页数。一旦发现存有意义模糊或相互间矛盾之处应在前附表规定的时间内以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间 5 日前，将以召开答疑会或者以网上下载的形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 在提交首次响应文件截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行修改。对磋商文件的修改、增补、删除、解释等文件将构成今后具有法律约束的合同文件的一部分。对于任何非书面的解释、修改、补充或由采购人非授权人员或单位所作出的指令亦同样无效。

5.3 为使供应商编写响应文件时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长提交首次响应文件截止时间。

## 四、供应商报价

### 1. 报价填写须知

#### 1.1 供应商报价

响应文件须按本磋商文件附件格式要求填写，并按格式要求进行签章。响应文件内的响应总价必须与工程量清单的总价及响应报价汇总表内的总价相符。

报价采用人民币为计价单位，并且将不会因汇率或价格的浮动而调整，响应文件上的金额必须与报价汇总表总计一致，任何在工程量清单列项中未报价项目，将被视为已包括在其余项目内。有关报价计算方法如下：

- (1) 本项目实行按磋商文件图纸及工程规范计价的采购活动，采购人提供图纸和磋商文件，除根据磋商文件条文明确规定外，响应文件报价综合单价为包干性质；
- (2) 供应商须自行考虑现场条件、人工、材料及设备价格波动之风险，材料或人工差价等一次包定。除磋商文件明确规定外，承包金额不会因人工、材料及设备价格波动、汇率的变化等因素而调整；

已递交响应文件的供应商不能因在工程量清单中对数量的加减、结转、汇总中存在差错而作出修改或更正。

## 2. 其他须注意事项

- 2.1 供应商必须是经政府相关主管部门审查合格，认为有能力及资质承担本工程的施工单位。
- 2.2 磋商文件中任何错误若供应商未要求进行更正，其导致响应文件错误的责任，采购人不会承担。
- 2.3 磋商文件不能作未经授权的改动，否则其响应文件将不获接纳。若有此等改动，须在提交响应文件截止前由法定代表人或其授权委托人签字或盖章方为有效。
- 2.4 磋商小组对响应文件进行审核，如有漏报、计算错误或其它错误，须按如下原则进行调整：

- (1) 开标一览表内容与报价明细表金额及响应文件其他部分内容不一致的，以

开标一览表内容为准；

- (2) 报价文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
  - (3) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价计算结果为准，并修正总价；
  - (4) 报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；
  - (5) 如有漏报，则以所有供应商中该项内容的最高价计入其总价；
  - (6) 如有计算错误，磋商小组有权根据具体情况按对其最不利原则调整。
- 2.5 若审核回标时发现严重错误，认为可使供应商蒙受严重损失，便会将该错误通知供应商，要求他确定是否维持原响应文件。若供应商要求更正，其响应文件将丧失获考虑的机会。
- 2.6 若对磋商文件发现有任何的错误或对有关报价存有疑问，可以书面向供应商提出询问。该项询问并不表示为要求改变响应文件报价的反要约，该项询问亦并不减少供应商的任何责任。
- 2.7 供应商在编制其磋商文件，或在随后的会议及磋商中发生的任何费用，采购人均不承担。
- 2.8 任何无视上述条文作出的索赔将不获考虑。

## 五、响应文件

### 1. 响应文件的组成与内容

本工程要求供应商递送的响应文件必须进行密封并在密封包装外加盖公章。响应文件封面及密封包装外需注明本工程项目名称、项目编号及供应商名称，并按磋商文件前附表上规定的时间及地点递交。响应文件具体包括以下几个组成内容：

- (1) 商务标合订本
  - i. 响应函。
  - ii. 响应承诺书
  - iii. 法定代表人资格证明文件（或委托书）及身份证副本。
  - iv. 上海市建设工程施工报价标书情况汇总表。
  - v. 报价文件
  - vi. 主要材料（设备）品牌、型号一览表
  - vii. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
  - viii. 中小企业声明函
  - ix. 残疾人福利性单位声明函
  - x. 其他

(2) 技术标合订本

- (i) 证明供应商有资格在上海市从事本类型工程施工的营业执照副本、资质证书、具有相关专业建造师证书。若供应商为外地进沪的施工单位（包括境外单位），还需提供上海市政府主管部门颁发的允许承接此项目的相关文件。
- (ii) 初步进度计划表。
- (iii) 阐明施工工艺及技术措施的施工组织计划书。技术措施包括设计图上没有的，但为了完成设计图内说明的工程内容而根据现场的状况所有必须采取的措施。
- (iv) 供应商企业简介，包括过去已完工程及现时正在进行的工程项目的名称、规模、工程总价、地点、工期及质量情况。
- (v) 供应商相关专业工程人员资质证书。负责本工程施工的组织架构表，包括常驻领导、施工负责人及质量管理专职人员名单，及其技术职称及履历，公司经理及主要施工管理人员业绩。此等人员一经采购人接纳，没有足够理由及

预先通知，不得更换。主要施工人员如项目经理、各工程的专业工程师、质检员、安全员等均不可在其他工程或本工程中兼职。

(vi) 施工现场平面布置图及布置方案。方案应包括，但不仅限于以下内容：

- a. 拟进行的施工阶段，施工次序，临时设施和工地的进出口布置等。
- b. 工地内场地布置，特别应满足建筑垃圾和废弃物的堆运、施工现场作业区域的需要。
- c. 工地安全设施的维护。

(vii) 施工现场成品保护的详细方案。

(viii) 有类似工程施工经验。

(3) 电子文档 U 盘 1 份（商务标格式.GBQ6；技术标格式.doc）

## 六、 响应文件的递交

磋商携带资料：供应商的法定代表人参加磋商时应携带法定代表人证明及本人身份证原件及复印件敲公章。供应商法定代表人的授权委托人参加磋商时应携带的法定代表人授权委托书及受委托人身份证原件及复印件敲公章。

响应文件有下列情况之一的，采购人不予受理：

- 1、逾期送达的或者未送达指定地点的；
- 2、未按磋商文件要求密封的；

## 七、 费用及保证

- 1.1 供应商在提交响应文件期间发生一切费用、成本、开支等均由供应商自身承担。
- 1.2 供应商须在领取磋商文件时，支付采购代理机构磋商文件费，售后不退。
- 1.3 除非另有通知，各供应商须按规定的日程准时参加采购人组织的各项活

动与会议，否则，责任由供应商自负。

1.4 成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构将按前附表规定收取相关服务费用。

1.5 保证金相关条款

1.5.1) 保证金用于保护本次采购免受因报价人的行为而引起的风险。

1.5.2) 保证金应以转账、汇款、支票或采购代理机构接受的其他方式递交，应在磋商文件规定的时间内递交保证金，并确保已如数到账。

1.5.3) 保证金有效期应与报价有效期一致。

1.5.4) 有下列情形之一的，保证金不予退还：

1.5.4.1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

1.5.4.2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

1.5.4.3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

1.5.4.4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

1.5.4.5) 磋商文件规定的其他情形。

1.5.5) 未按规定提交保证金的报价，将被视为无效报价，采购人将作无效报价处理。

# 第三部分

## 评审办法



### 第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交供应商的依据。

#### 1. 磋商评审程序

1.1 成立磋商评审小组，采购人、采购代理机构将根据建筑施工工程的特点，依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.2 磋商小组履行下列职责：审查响应文件是否符合磋商文件各项要求，作出书面评价；要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清。

按磋商文件确定的有关规定对各响应文件进行初步评审及详细评审。响应文件有下列情况的，经磋商小组评审后无效响应处理：

1.3 本项目不唱标，直接磋商。磋商前，供应商如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证原件，如系委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证原件。

#### 2. 磋商要求

##### 2.1 初步评审内容：

- (1) 磋商响应文件未按磋商文件附件格式规定进行盖章或签字，有缺漏的。
- (2) 响应文件未按照磋商文件要求的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法确认的；
- (3) 供应商名称与资格审查时不一致的；
- (4) 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价（磋商文件另有规定除外）；
- (5) 响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限；
- (6) 供应商在磋商活动中出现串通、弄虚作假、行贿欺诈行为；
- (7) 响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术质量标准及有关报价的要求；
- (8) 报价超出预算金额的；
- (9) 未按磋商文件规定时间成功递交磋商保证金；

(10) 报价截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将作无效报价处理；

(11) 未提供财务状况证明、缴纳税收、社保证明声明函；

(12) 专门面向中小企业采购时，供应商未提供《中小企业声明函》，或未按《中小企业声明函》格式要求完整填写相应信息的；

(13) 磋商小组发现其他非实质性响应的情况。

2.2 将通过初步评审的合格文件进行详细评审：

(1) 报价文件中规费（社会保险、住房公积金）、增值税不符合《关于调整上海市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知（沪建市管[2019]19号文）》及《关于调整本市建设工程造价中社会保险费率的通知（沪建市管[2019]24号文）》报价规定的，按无效响应处理。

(2) 根据《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交〔2006〕445号），报价文件中安全防护、文明施工费等四项措施费合计低于分部分项工程量清单报价乘以最低费率 3.3%的 90%的，按无效响应处理。

(3) 其他未实质性响应磋商文件要求的报价文件，将提交评标委员会作无效响应处理。

2.3 通过初步及详细评审的供应商按供应商在竞争性磋商签到表签到的顺序，后签先谈。

磋商小组所有成员与供应商逐个进行磋商。磋商内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等（如为多次报价时还包括竞标报价）。磋商文件有实质性变动的，磋商评审小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

2.4 磋商小组与供应商进行磋商的内容，供应商除当场答复外，还应对磋商中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至磋商小组。否则以上资料视为无效报价。

2.5 磋商的结果以书面为准，应答文件必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（盖章）或盖公章，经供应商和磋商小组确认后，替代响应文件中相应的内容，并构成磋商文件的一部分和选择成交的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

3. 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

4. 综合评分法

4.1 本项目的评审采用综合评分法，总分 100 分，其中技术标权数 60%，商务标权数为 40%。

4.2 政府采购主要政策：

(1) 中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》文的相关规定认定。

(2) 根据《财库〔2014〕68 号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

(3) 根据《财库〔2017〕141 号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46 号]”和《财库〔2017〕141 号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

(5) 对于列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品，应根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购相关标准规范执行；采购的产品属于品目清单范围的，采购人及采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

上述品目清单以最新公布内容为准，报价人须在响应文件中提供相应的证明材料。

若国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

若属于规定必须强制采购的节能产品，报价人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，磋商小组须推荐符合强制节能要求产品的报价人为成交人，若报价人未提供相关节能产品认证证书，则作无效标处理。

4.3 本次评审采用综合评分法在满足磋商文件要求的前提下，对每个有效供应商的响应文件分别进行综合评审，评审结果由磋商小组按评审后综合得分由高到低顺序排列并推荐成交候选人。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价均相同的并列。若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按磋商文件规定签订合同等

原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定其后成交候选人为成交人或重新采购，以此类推。具体评分细则如下：

## 评分细则

### 一、商务评分（分值 40 分）（小数点保留两位）

序号	评审因素	分值	评分说明
1	磋商报价	40 分	1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为基准价，其价格分为满分 40 分。 2、其他供应商的报价得分计算公式如下： 磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价)×40；

### 二、技术评分（分值 60 分）

序号	评审分项	评审分值范围	评分说明
1	主要施工组织方案和施工措施	15 分	对整个工程施工有一个切合实际的施工组织设计，设计文件完整，整个施工方案科学合理，先进可行，并符合施工规范要求： 方案完整、施工组织有序、针对性强者 15 分； 方案基本可行、施工组织尚可、有针对性 11 分； 方案不齐全、施工组织无序、缺乏针对性 5 分。
2	对本工程项目理解	10 分	结合本工程特点，对工程要解决的实质问题深入理解，同时降低本项目实施对所处周边环境施工影响，有符合本项目实际的针对性实施措施方案，得 10 分； 结合本工程特点，对本工程理解一般或只是通用性理解，对周边环境影响针对性实施措施方案一般得 7 分； 结合本工程特点，对工程理解欠缺，无针对性实施措施方案得 4 分。
3	报价合理性	6 分	结合施工方案、主要材料（设备）品牌、型号一览表、质量要求等对最终报价的合理性进行评审 报价与施工方案、磋商要求结合紧密，质量有保障且价格合理的得 6 分； 报价与施工方案、磋商要求有一定呼应，质量尚可得 4 分； 报价与施工方案、磋商要求契合度不高，质量保障难以证明得 2 分。
4	工程施工工期计划	6 分	工程按期完成，有确实可行的施工工期计划和施工作业计划得 6 分； 工程按期完成，有施工工期计划得 4 分； 工程按期完成，未提供施工工期计划和施工作业计划得 2 分。

5	技术、安全、质量及成品保护措施	5分	所采取的技术、安全、质量有保证措施，措施有力，并符合实际得5分； 所采取的技术、安全、质量有保证措施，措施一般，相对符合实际得3分； 所采取的技术、安全、质量有保证措施不齐全，措施不足得1分
6	施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系	3分	施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系完善齐全的得3分； 施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系能够满足要求的得2分； 施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系不足的得1分
7	拟投入本项目的人员配置情况	5分	项目管理人员及其他技术人员安排充足，人员配备实力强得5分； 项目管理人员及其他技术人员安排合理得3分； 项目管理人员及其他技术人员人数较少得1分。
8	类似项目业绩	10分	近三年（2020年8月至今）类似业绩（每提供一个得2分，共10分；以提供的合同复印件或成交通知书为准）

注：以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，磋商小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

4.5 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.6 磋商小组将根据磋商采购项目的具体情况评定成交供应商。

# 第四部分

## 技术要求

## 第四部分 技术要求

### 其他

- 1、报价人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的报价产品。凡在施工图纸、工程量清单中出现的内容，不论供应商在提交响应文件时有否考虑及报价，均为供应商的施工内容。
- 2、报价人在得到磋商文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制磋商文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在报价时一并考虑。一旦成交，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。报价人应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由报价人承担。
- 3、报价人需按本要求在磋商文件中单独列表标明所选用的品牌、型号，报价人可参考推荐品牌型号填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经采购人认可。报价人未列明或未按要求填报，采购人有权要求成交人按报价提供采购人推荐品牌、规格的材料。
- 4、成交人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其成交资格。
- 5、供应商须严格按照设计单位及/或施工监理及/或采购人代表所定的技术要求及工程范围的技术要求执行，如设计单位及/或施工监理及/或采购人代表所定的技术要求与工程规范的要求产生矛盾或新旧工程规范不一致时，以较高要求及现行最新工程规范为准。
- 6、必须满足设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；取得政府主管部门批准所需的报监、质检及其他手续。

## 第五部分

## 合同条款

（以最终签定合同版本为准）



## 第五部分 合同主要条款

### 第一部分 协议书

发包人(全称): \_\_\_\_\_

承包人(全称): \_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

#### 一、工程概况

工程名称: \_\_\_\_\_

工程地点: \_\_\_\_\_

工程内容: \_\_\_\_\_

政府采购编号: \_\_\_\_\_

资金来源: \_\_\_\_\_

#### 二、工程承包范围

承包范围: \_\_\_\_\_

#### 三、合同工期

开工日期: 以采购人书面通知为准

合同工期总日历天 \_\_\_\_天

#### 四、质量标准

工程质量标准: 一次验收合格

#### 五、合同价款

金额(大写): \_\_\_\_\_ 元(人民币)

¥: \_\_\_\_\_ 元(人民币)

#### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、成交通知书
- 3、响应文件及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：                年        月        日

合同订立地点：

本合同双方约定\_\_\_\_\_后生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

住        所：

住        所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电        话：

电        话：

传        真：

传        真：

开户银行：

开户银行：

账        号：

账        号：

邮政编码：

邮政编码：

## 第二部分 通用条款

### 一、词语定义及合同文件

#### 1. 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。

- 1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
- 1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
- 1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
- 1.5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
- 1.7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
- 1.8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
- 1.9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
- 1.10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
- 1.11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
- 1.12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。
- 1.13 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程缺陷修补的款项。
- 1.14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承包人的工程接收凭证。

1. 15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。

1. 16 履约证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。

1. 17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。

1. 18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1. 19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对日期。

1. 20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对日期。

1. 21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1. 22 施工场地：指出发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1. 23 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文（包括传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1. 24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1. 25 索赔：指合同履行过程中，对于非己方过失，而是因对方原因造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1. 26 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1. 27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

## 2. 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件及其附件
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 工程量清单
- (9) 工程报价单或预算书

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容界定不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时，按本通用条款 38 条关于争议的约定处理。

### 3. 语言文字和适用法律、标准及规范

#### 3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

#### 3.2 适用法律和法规

本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款小约定。

#### 3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。属强制性标准的，发包人、承包人必须遵守。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

#### 4. 图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三方。本合同终止后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

## 二、双方一般权利和义务

#### 5. 工程师

5.1 发包人派驻施工场地履行合同的代表，在本合同中称工程师。其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明。

5.2 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.3 监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别。二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对此处理有异议时，按本通用条款第38条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

#### 6. 工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应该经发包人同意，并提前7天以书面形式通知承包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表、承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、通知，并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

## 7. 承包人代表

7.1 承包人代表的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由承包人代表签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 承包人代表按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，承包人代表应当采取保证人员生

命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三方的，出发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。

7. 4 承包人如需更换承包人代表，应提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7. 5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的承包人代表。

## 8. 发包人工作

8. 1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

(3) 开通施工：场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

(6) 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

(9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8. 2 发包人如将前款部分工作委托承包人办理，双方应在专用条款内约定，相关费用由发包人承担。

8. 3 发包人未能履行 8. 1 款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

## 9. 承包人工作

9. 1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；



- (2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
- (3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
- (4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
- (5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书页面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。
- (6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，由承包人负责修复，并承担相应费用；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
- (7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
- (8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
- (9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行前款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

### 三、施工组织设计和工期

#### 10. 进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师。工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

#### 11. 开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后 48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

## 12. 暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。

承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

## 13. 工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

- (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
- (3) 发包人派出的工程师或在施工现场的发包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常进行或停工；
- (4) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (5) 设计变更和工程量增加；
- (6) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计。超过 8 小时；
- (7) 不可抗力；
- (8) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13. 2 承包人在前款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认。逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

#### 14. 工程竣工

14. 1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14. 2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14. 3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所带的追加合同价款等内容。

### 四、质量与检验

#### 15. 工程质量

15. 1 工程施工应达到协议书约定的质量标准。质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量因承包人原因未达到约定的标准，承包人承担违约责任。

15. 2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

#### 16. 检查和返工

16. 1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸的要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

16. 2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16. 3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，并相应顺延工期。

16. 4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

#### 17. 隐蔽工程和中间验收

17. 1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部分，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备 10 记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，

承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

#### 18. 重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

#### 19. 工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按时提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求。承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

#### 19.5 双方责任

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计。承包人按修改后的设计方案重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、

拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延；

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车，记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

## 五、安全施工

### 20. 安全施工与检查

20.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2 发包人应对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

### 21. 安全防护

21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，事前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用由发包人承担。

### 22. 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

## 六、合同价款与支付

### 23. 合同价款及调整

23.1 合同价款由发包人、承包人依据成交通知书中的成交价格协议书内约定。

23. 2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。合同价款计价的方式可采用固定总价、固定单价或双方约定的其他计价方式。

(1) 采用固定总价计价方式的，双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法。在约定的风险范围内，合同价款不作调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

(2) 采用固定单价计价方式的，除专用条款另有约定外，在约定风险范围内，单价不作调整。

23. 3 除专用条款另有约定外，因下列因素发生成本变化的，合同价款可作调整：

- (1) 法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款；
- (2) 工期超过十二个月的；
- (3) 双方约定的其他因素。

价格调整因素和调整方法由双方约定。

#### 24. 工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间的 7 天后，可向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后的第 8 天停止施工。发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的同期银行贷款利息，并承担违约责任。

#### 25. 工程量确认

25. 1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师应在接到报告后的 14 天内，按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人。承包人应当为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25. 2 工程师收到承包人报告后 14 天内未进行计量，从第 15 天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25. 3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

#### 26. 工程款（进度款）支付

26.1 在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2 本通用条款第 23 条确定调整的合同价款，第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 发包人支付工程款（进度款）时，按专用条款中约定的比例，预留保留金。

26.4 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第 15 天起计算应付款的贷款利息。

26.5 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。

## 七、材料设备供应

### 27. 发包人供应材料设备

27.1 发包人供应材料设备的，双方应当按专用条款约定，制定发包人供应材料设备一览表，写明所供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2 发包人按一览表所定的内容提供材料设备，并出具产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担相关责任。发包人应承担责任的详细内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

(5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

(6) 到货时间早于一览表约定的时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，造成承包人损失和（或）延误工期的，由发包人赔偿承包人损失和（或）相应顺延工期。

27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

#### 28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3 承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5 承包人需要使用代用材料的，应经工程师认可。由此增减的合同价款，双方以书面形式议定。

28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

### 八、工程变更

#### 29. 工程设计变更

29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；



(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29. 2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人直接损失的，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29. 3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计，的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

### 30. 其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

### 31. 确定变更价款

31. 1 承包人在工程变更确定后 28 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款除适用于本通用条款第 23. 2 款、 23. 3 款之外，按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31. 2 承包人在双方确定变更后 28 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31. 3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 28 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起 28 天后视为变更工程价款报告已被确认。

31. 4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

31. 5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31. 6 因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

## 九、竣工验收与结算

### 32. 竣工验收

32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2 发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4 工程竣工验收通过，工程师应签发接收证书。承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定。其验收程序按本通用条款 32.1 款至 32.4 款办理。

32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，发生的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

### 33. 竣工结算

33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。

33.3 竣工结算时，工程师应确认将保留金的 50% 支付给承包人。剩余保留金，承包人可用保函等形式替代。

33.4 竣工结算报告确认后 28 天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33. 5 竣工结算报告确认后 28 天内发包人不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。竣工结算报告确认后 56 天内发包人仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33. 6 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要交付工程的，承包人承担保管责任。

33. 7 发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

#### 34. 缺陷责任

34. 1 承包人应在缺陷责任期限内完成接收证书上注明的收尾工作和缺陷修补，以及按发包人的要求完成缺陷责任期内暴露出来的缺陷或损害修补。

除专用条款另有约定，工程的缺陷责任期为一年。

34. 2 因承包人负责的设计、施工或提供的设备材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，由承包人负责修补，并承担相应费用。

34. 3 承包人未能在合理时间内修补好前款范围内的缺陷，发包人可自行修补或选择第三方修补，所发生费用由承包人承担。

34. 4 合同的缺陷责任期满，工程师应签发履约证书，并在 14 天内支付剩余的保留金或退还保留金保函。

#### 35. 质量保修

承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

### 十、违约、索赔和争议

#### 36. 违约

##### 36. 1 发包人方面：

(1) 本通用条款第 24 条提到的发包人不按时支付工程预付款；

(2) 本通用条款第 26. 5 款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

(3) 本通用条款第 33.3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

(4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。赔偿承包人损失的计算方法或发包人应当支付违约金的数额，由双方在专用条款内约定。

#### 36.2 承包人方面：

(1) 本通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

(2) 本通用条款第 15.1 款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。本合同履行中发生上述情况，承包人承担违约责任，赔偿因其违约对发包人造成的损失。赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额，由双方在专用条款内约定。

36.3 本合同履行中，合同双方的一方发生违约情况，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方应在承担上述违约责任后继续履行合同。

#### 37. 索赔

37.1 本合同履行中，合同双方的一方对并非因己方过失，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件，发生时的有效证据。

37.2 发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

(1) 索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；

(2) 发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师送交延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及相关资料；

(3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和相关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4) 工程师在收到承包人送交的赔索报告和相关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5) 当该索赔事件持续进行时, 承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向, 在索赔事件终了后 28 天内, 向工程师送交索赔的相关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)项相同。

37. 3 承包人未能按合同约定履行义务或发生错误, 给发包人造成经济损失, 发包人可按前款确定的时限, 向承包人提出索赔。

#### 38. 争议

38. 1 发包人、承包人在履行合同时发生争议, 可以和解或者邀请第三方调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 可选择向双方在专用条款内约定的仲裁机构申请仲裁, 或选择其他方式解决。

38. 2 合同履行时发生争议, 除出现下列情况的, 双方都应继续履行合同, 保持施工连续, 并保护好已完工程:

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行, 双方协议停止施工;
- (2) 调解要求停止施工, 且为双方接受;
- (3) 仲裁机构要求停止施工;
- (4) 法院要求停止施工。

#### 十一、其他

#### 39. 工程分包

39. 1 承包人按专用条款的约定, 分包所承包的部分工程, 并与分包单位签订分包合同。未经约定, 承包人不得将承包工程的任何部分分包。

39. 2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人, 或将其承包的全部工程肢解后, 以分包的名义分别转包给他人。

39. 3 工程按约定分包后, 并不解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员, 保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或因疏忽导致工程损害, 以及给发包人造成的其他损失, 均由承包人承担责任(由此发生的承包人的损失, 由其按分包合同自行解决)。

39. 4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

#### 40. 不可抗力

40. 1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件, 以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

40.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后，承包人应及时向工程师通报受害情况、损失程度及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后28天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。

40.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人、承包人单位的人员伤亡，由合同双方各自负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

40.4 因合同双方的一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

#### 41. 保险

41.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的己方人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。

41.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

41.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

41.4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内乙方人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

41.5 保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

41.6 具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在专用条款中约定。

#### 42. 担保

42.1 为保证本合同的全面履行，合同双方应各自向对方提供以下担保文件：

(1) 发包人向承包人提供己方有支付能力的资信证明或与其支付能力相当的第三方出具的履约担保。

(2) 承包人向发包人提供乙方有赔偿能力的资信证明或与其赔偿能力相当的第三方出具的履约担保。

42. 2 合同双方的一方违约后，另一方向对方索赔，而对方无法部分或全部履行赔偿责任的，可要求为对方提供担保的第三方承担相应责任。

42. 3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

#### 43. 专利技术及特殊工艺

43. 1 发包人要求使用专利技术及特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术及特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

43. 2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任方依法承担相应责任。

#### 44. 文物和地下障碍物

44. 1 工程施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场，并于 4 小时内以书面形式通知工程师。工程师应在收到书面通知后 24 小时内，报告当地文物管理部门。发包人、承包人应按文物管理部门的要求，对现场采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

上述情况出现后隐瞒不报，责任方依法承担相应责任。

44. 2 工程施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案。工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

#### 45. 合同解除

45. 1 本合同经发包人、承包人协商一致，可以解除。

45. 2 发生本通用条款第 26. 5 款情况，停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

45. 3 发生本通用条款第 39. 2 款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

45.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

45.5 一方依据 45.2、45.3、45.4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

45.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将己方机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

45.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

#### 46. 合同生效与终止

46.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

46.2 发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

46.3 合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

#### 47. 合同份数

47.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

47.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

#### 48. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改。对通用条款内容所作的具体化、补充或修改，由双方在专用条款约定。



## 第三部分 专用条款

### 一、词语定义及合同文件

#### 2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1) 本合同协议书 (2) 成交通知书 (3) 响应文件及其附件 (4) 本合同专用条款 (5) 本合同通用条款 (6) 标准、规范及有关技术文件 (7) 图纸 (8) 工程量清单 (9) 工程报价单或预算书 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外，还使用\_\_\_\_/\_\_\_\_语言文字。

#### 3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《上海市公共资源交易条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

#### 3.3 适用标准、规范

适用标准、规范名称：见磋商文件《工程建设质量标准》

发包人提供标准、规范的时间：不另行提供

国内没有相应标准、规范时的约定：不涉及

#### 4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后；4套

发包人对图纸保密要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

使用国外图纸的要求及费用承担：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 二、双方一般权利和义务

#### 5. 工程师

##### 5.1 发包人派驻的工程师

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

职权：负责现场签证、施工协调、施工管理。

##### 5.3 监理单位委派的工程师

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：施工质量、安全、进度进行管理

需要取得发包人批准才能行使的职权：\_\_\_\_\_

5.6 不实行监理的，工程师的职权：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

#### 7. 承包人代表

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

职权：完成磋商文件要求、响应文件承诺的所有工作

#### 8. 发包人代表

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：项目经理

职权：负责处理合同履行过程中与承包人有关的事宜

#### 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：正式开工前

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：正式开工前

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：正式开工前

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：正式开工前

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：正式开工前

(6) 水准点与座标控制点交验要求：正式开工前

(7) 图纸会审和设计交底时间：正式开工前

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树的保护工作：由发包人负责，承包人协助，费用由承包人承担。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

#### 8.2 发包人委托承包人办理的工作：协助办理开竣工手续、动火动土证及工程涉及单位的有关联系工作

#### 9. 承包人工作

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工期间的安全、保卫工作及施工照明

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按上海市有关规定办理

(6) 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责对已完工工程成品保护至交接，如发包人有特殊要求，承包人按要求办理，其费用由发包人承担

(7) 施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护承担费用

(8) 施工场地的清洁卫生的要求：承包人负责满足发包人对施工现场要求直至正式移交

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：/

### 三、施工组织设计和工期

#### 10. 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：                    

工程师确认的时间：                    提供方案 5 日内                    

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：不适用

#### 13. 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因或出现反常的恶劣气候等不可抗力因素，由发包人签证认可后，工期顺延。其他不顺延

### 四、质量与验收

#### 17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按施工规范、质量验收标准执行。

#### 19. 工程试车

19.5 试车费用的承担：/

### 五、安全施工

20.2 施工中发生的一切安全责任均由承包人负责，发包人不负任何责任。

### 六、合同价款与支付

#### 23. 合同价款与调整

23.2 本合同价款采用固定单价计价方式确定。

(1) 采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险范围：/

(2) 采用固定单价计价方式的，合同单价的调整方法：按磋商文件规定

(3) 采用其他计价方式的, 合同价款的调整方法: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:

本项目承包单位必须按照施工图纸进行施工, 除施工图纸范围外业主要求增加并经设计认可及自然条件不可抗力因素影响外, 合同总价不予调整

23.4 社会保险费的结算按《关于社会保险费取费和缴交核付办法的通知》(沪建建管〔2017〕899号)执行

24. 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间、金额或占合同价款总额的比例: \_\_\_\_\_

扣回工程预付款的时间、比例: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

25. 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间: \_\_\_\_\_

26. 工程款(进度款)支付

26.1 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

**1.合同签订后 15 日内支付合同总额的 30%预付款;**

**2.项目完成验收后支付至合同价款的 70%;**

**3.审价单位出具最终审价报告并内部验收合格后十个工作日内支付至工程审定价款的 97%;**

**4.3%尾款作为工程质保金, 工程质保期内无重大质量问题, 2 年质保期后两周内一次性支付 3%质保金。**

**七、材料设备供应**

27. 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时, 双方约定发包人承担责任如下:

(1) 材料设备单价与一览表不符: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(3) 承包人可代为调剂串换的材料: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(4) 到货地点与一览表不符: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(5) 供应数量与一览表不符: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(6) 到货时间与一览表不符: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(7) 承包人提供保更换修期内一切易耗材料

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_

27.3 发包人有权可调换材料设备等品牌，但原则上不应低于工程量清单中的技术参数要求。

28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：承包人采购的主材都应有材料证明书、合格证等质量证明材料，并对其质量负责；承包人采购的未计价材料及设备其供应商及价格都必须事先征得发包人确认

## 八、工程变更

## 九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：4套

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间\_\_\_\_/\_\_\_\_

32.3 竣工验收中若存在需要整改的问题，承包人需在规定期限内完成修改。承包人承担由自身原因造成修改所产生的一切费用。

## 十、违约、索赔和争议

36. 违约

36.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：施工质量、安全、进度进行管理

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

本合同通用条款第 26.5 条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

本合同通用条款第 33.4 条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

双方约定的发包人其他违约责任：按通用条款办理

36.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款办理

38. 争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：

(一) 向上海仲裁委员会申请仲裁；

(二) 其他解决方式：/



# 第六部分

## 格式附件

附件 1

## 响 应 函

致：

1. 在考察了工程现场和研究了\_\_\_\_\_工程的磋商公告、供应商须知、磋商文件内容、合同文件、设计施工图纸及附件后，我方愿以人民币(大写)：

\_\_\_\_\_元整(总价精确到元)的总价按上述磋商文件内容、施工图纸的条件要求承包上述工程的施工、完工和维修。

2. 我方保证从投递标书之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3. 如贵方接受我方响应文件，我方保证按照采购人的要求，组织施工的技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好进场准备，并在开工令规定的期限内开工。

4. 如果贵方接受我方响应文件，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5. 我方理解贵方不一定接受我方的响应文件。

公司名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

公司地址：

日期：



## 附件 2

### 响应承诺书

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加\_\_\_\_\_项目的磋商。

- 一、不提供有违真实的材料。
- 二、不与采购人或其他供应商串通采购，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
- 三、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取成交。
- 四、不以他人名义提交响应文件或者其他方式弄虚作假，骗取成交。
- 五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
- 六、不在提交响应文件时哄抬价格或恶意压价。
- 七、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
- 八、加强对分包或劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。
- 九、按照磋商文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。
- 十、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。
- 十一、本公司若违反本响应文件承诺，愿承担相应的法律责任。
- 十二、其他承诺：\_\_\_\_\_。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

年 月 日

附件 3

## 法定代表人证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 3-1

# 授 权 书

本授权书申明：

\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_（公 司 名 称）

法定代表人\_\_\_\_\_（姓 名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

\_\_\_\_\_（公 司 名 称）\_\_\_\_\_（职务）\_\_\_\_\_（姓名）为正式的合法代理人，  
并授权该代理人在有关\_\_\_\_\_（工程名称）磋商中，以供应商的名义签署响  
应书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。


公司名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（盖章）：\_\_\_\_\_

代理人签字：\_\_\_\_\_

地 点：\_\_\_\_\_

粘贴委托人（身份证复印件）



\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 4

建设工程施工报价标书情况汇总表

建设工程名称：							备注
单位工程名称	总计	报价（万元）					
		分部分项工程量清单报价	措施费报价	其他项目费报价	规费报价	增值税报价	

备注：

1、总报价人民币大写：\_\_\_\_\*\_\_\_\_；

2、自报施工工期\_\_\_\_\*\_\_\_\_日历天，自报质量\_\_\_\_\*\_\_\_\_；

3、工期延误惩罚承诺：\_\_\_\_\*\_\_\_\_，质量保证惩罚承诺：\_\_\_\_\*\_\_\_\_；

4、项目负责人姓名：\_\_\_\_\*\_\_\_\_ 手机号：\_\_\_\_\*\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\*\_\_\_\_。

供应商：（盖章）  
 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）：  
 年 月 日

注：1、总造价精确到人民币“元”。



附件 6

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 附件 7

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：(1)本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业、个体工商户。

**(2) 若成交，本声明函作为成交公告的一部分进行公示，接受社会监督，请如实填写。**

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。



其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 附件 8

### 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



(二) 主要管理人员简历表

岗位名称			
姓名		年龄	
性别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

注：应附相关证明

## 附件 10

### 施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度图

附表五 施工总平面图

3. 供应商分析本工程的特点、难点和重点，对于关键工序、施工重点和难点提出针对性的施工方案和措施。



附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						



#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度图

1. 供应商应递交施工进度图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

#### 附表五：施工总平面图

1. 供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 附件 11

## 企业基本情况

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
荣誉						
备注						

注：应附资格证明文件及荣誉证明材料

附件 12

企业近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
备注	

注：应附相关证明

附件 13:

供应商书面声明

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

我公司承诺已自查, 在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。

报价人(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 14:

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

(样张)

我方(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

1. 具有健全的财务会计制度;
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)

日期:

## 无疑问函

\_\_\_\_\_  
(采购人)：

\_\_\_\_\_  
(采购代理单位)：

在仔细阅读了贵单位关于“\_\_\_\_\_”（项目名称）  
的磋商文件、图纸等其他资料以及认真踏勘现场后：

我公司确认对本工程磋商文件、评审办法、工程量清单、图纸等其他资料  
所述条款及内容无疑义，对施工现场状况及周边环境充分了解，均无疑义。

我公司确认磋商文件显示的信息的准确性、完整性和有效性。

\_\_\_\_\_  
供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：有疑问单位的提供首次提交响应文件截止期 5 天以前疑问函原件。

## 第七部分 工程量清单

### 一、编制依据

本次磋商工程量清单由现场情况、采购人需求及相关施工规范为依据。

### 二、工程承包方式与响应文件报价

1、供应商应认真参加现场踏勘活动，了解施工现场的一切情况。对磋商文件（含施工磋商图纸）中任何文字或数字有疑问时，供应商必须在前附表规定的时间前书面提出。

2、供应商应根据磋商文件（包括施工图纸、技术规范等），结合各自深化设计施工经验，并根据磋商文件提供的工程量清单进行报价。

### 三、报价原则

1、 供应商在报价时应与供应商须知及清单等文件结合起来理解或解释。

2、 除非合同另有规定，供应商所列工程量清单所报的单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、利润、增值税等费用，以及合同所示的所有责任、义务和一般风险。

3、 工程量清单中的每一个细目，不论数量是否标出，都须填入综合单价及总价。提交响应文件时虽没有开列的细目但工程应包含的项目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总价之中，承包人必须按采购方指令完成工程量清单中未填入单价或总价的工程项目，但不能得到结算与支付。

4、 符合合同条件规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目未予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总价之中。

5、 对于符合要求的响应文件，在签订合同协议前，如发现报价中有计算和汇总方面的算术差错，按磋商文件中有关规定修正。

6、 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与支付总价之中。

7、 本工程措施项目费不按综合单价报价，供应商须视工程具体情况计算费用并列入措施项目清单中。措施项目费合理与否不仅作为评审依据，一旦成交承包商将包干使用，磋商方将不会因供应商报价不准而允许调整，各供应商应充分估计风险因素。

8、 供应商应提供完整的响应文件报价书，若提供不完整，无法说明价格来源，作为不响应。

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		<b>强电工程</b>									
1	030404017437	总箱 D2AP1(换新)	1. 名称:总箱 D2AP1(换新) 2. 型号:非标安全型 3. 规格:电气元件调整, 详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:底边距地 1.5m 挂墙安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					



2	030404017451	双电源切换总箱 AT(换新)	1. 名称:双电源切换总箱 AT(换新) 2. 型号:非标安全型 3. 规格:电气元件调整, 详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:底边距地 1.5m 挂墙安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段: C01

第 2 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

3	030404017452	空调动力箱 APX(新增)	1. 名称:空调动力箱 APX(新增) 2. 型号:非标安全型 3. 规格:Pe=75KW, Kx=0.8, Pj=60KW, Cos=0.8, Ijs=114A, 详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:底边距地 1.5m 挂墙安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注:按照规费计算要求,须在表中填写人工费;招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段:C01

第3页 共19页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

4	030404017453	AL 照明配电箱 (移位)	1. 名称:AL 照明配电箱 (移位) 2. 型号:非标安全型 3. 规格:箱内元件均保持原有, 详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:底边距地 1.5m 挂墙安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
5	030404017454	灯光控制箱 (移位)	1. 名称:灯光控制箱 (移位) 2. 型号:非标安全型 3. 规格:箱内元件均保持原有, 详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:底边距地 1.5m 挂墙安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段: C01

第 4 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411003074	强电线槽 150*100	1. 名称:强电线槽 2. 规格:150*10 3. 材质:按设计图及施工验收规范要求 4. 接地方式:按设计图及施工验收规范要求 5. 备注:线槽支吊架制作安装综合考虑	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	18.15					
7	030411003076	强电线槽 50*50	1. 名称:强电线槽 2. 规格:50*50 3. 材质:按设计图及施工验收规范要求 4. 接地方式:按设计图及施工验收规范要求 5. 备注:线槽支吊架制作安装综合考虑	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	11					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综合单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
8	030411001239	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式热镀锌导线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设 (含支架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷 设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	430.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综合单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
9	030411001240	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式热镀锌导线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设 (含支架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷 设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	39.6					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综合单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
10	030411001241	配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式热镀锌导线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设 (含支架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷 设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	14.63					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综合单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
11	030411001244	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设 (含支吊架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷 设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	2.86					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表



序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
12	030411001248	配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设(含支吊架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷 设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	9.24					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
13	030411001249	配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设(含支吊架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷 设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	3.08					

14	030411001246	配管 Φ20	1. 名称:电气配管 2. 材质:包塑金属软管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:按施工现场实际情况配合装饰要求敷 设 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷 设 2. 接地	m	35.2					
本页小计											

注:按照规费计算要求,须在表中填写人工费;招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段:C01

第 11 页 共 19 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综合单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	

15	030408001255	电力电缆 WDZA-YJY-3*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格:WDZA-YJY-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1.0KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	455.4						
16	030408001256	电力电缆 WDZA-YJY-3*4.0	1. 名称:电力电缆 2. 型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格:WDZA-YJY-3*4.0 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1.0KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	144.1						
本页小计												

注:按照规费计算要求,须在表中填写人工费;招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段:C01

第 12 页 共 19 页

序	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计	工 程 量	金 额(元)	备
---	-----	---------	-------------	---------	---	-------	--------	---

号					量 单 位		综合单 价	合 价	其 中		注
									人工 费	材料 及工 程设 备暂 估价	
17	030408001259	电力电缆 WDZA-YJY-4*16+E16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格: WDZA-YJY-4*16+E16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1.0KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	8.58					

18	030408001260	电力电缆 WDZA-YJY-4*70+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格:WDZA-YJY-4*70+1*35 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1.0KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	8.8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段：C01

第 13 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

19	030408001267	电力电缆 WDZA-YJY-5*2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格: WDZA-YJY-5*2.5 4. 材质: 铜质 5. 敷设方式、部位: 穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6~1KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	48.07						
20	030408001268	电力电缆 WDZA-YJY-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格: WDZA-YJY-5*4 4. 材质: 铜质 5. 敷设方式、部位: 穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6~1KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	69.3						
本页小计												

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段: C01

第 14 页 共 19 页

序	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计	工 程 量	金 额(元)	备
---	-----	---------	-------------	---------	---	-------	--------	---

号					量 单 位		综合单 价	合 价	其 中		注	
									人工 费	材料 及工 程设 备暂 估价		
21	030408001269	电力电缆 WDZA-YJY-5*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格:WDZA-YJY-5*6 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级(kV):0.6~1KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖 板	m	94.27						
22	030408001270	电力电缆 WDZA-YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 3. 规格:WDZA-YJY-5*10 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:穿保护管或电缆桥架内敷设 6. 电压等级(kV):0.6~1KV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖 板	m	49.5						
本页小计												

注:按照规费计算要求,须在表中填写人工费;招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段：C01

第 15 页 共 19 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备 注
							综合单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
23	030408006054	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:聚氯乙烯护套 3. 规格:电缆截面 10mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型:按设计要求 5. 安装部位:户内 6. 电压等级 (kV):1KV 以下	1. 电力电缆头 制作 2. 电力电缆头 安装 3. 接地	个	4					

24	030408006051	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:聚氯乙烯护套 3. 规格:电缆截面 35mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型:按设计要求 5. 安装部位:户内 6. 电压等级 (kV):1KV 以下	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段：C01

第 16 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

25	030408006052	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:聚氯乙烯护套 3. 规格:电缆截面 70mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型:按设计要求 5. 安装部位:户内 6. 电压等级 (kV):1KV 以下	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2					
26	030411004258	配线 WDZA-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:阻燃型 A 级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 4. 规格:WDZA-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	1. 配线	m	1230.9					
本页小计											

注:按照规费计算要求,须在表中填写人工费;招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段:C01

第 17 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工	

										程 备 暂 估 价		
27	030411004259	配线 WDZA-BYJ-4mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:阻燃型 A 级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 4. 规格:WDZA-BYJ-4mm2 5. 材质:铜质	1. 配线	m	14.85						
28	030404035089	安全型 5 孔单相二、 三极插座	1. 名称:安全型 5 孔单相二、三极插座 2. 材质:按设计图纸要求 3. 规格:10A, 250V, 86 系列 4. 安装方式:墙面嵌入式 5. 备注:满足相应规范要求	1. 本体安装 2. 接线	个	61						
29	030412004142	LOGO 灯更换	1. 名称:LOGO 灯 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安 装	套	1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段：C01

第 18 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030412004143	导轨射灯	1. 名称:导轨射灯 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:导轨上安装, 包含导轨费用	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	117					
31	030412004144	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	65					
32	030412005086	600*600LED 平板灯	1. 名称:600*600LED 平板灯 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:嵌入安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
33	030412004145	LED 灯带	1. 名称:LED 灯带 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	60					

34	030411006029	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制热镀锌 3. 规格:86 型 4. 安装形式:按设计图要求 5. 备注:若墙,顶面嵌装时包括线盒孔洞的开凿	1. 本体安装	个	335					
本页小计											

注:按照规费计算要求,须在表中填写人工费;招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\强电工程

标段:C01

第 19 页 共 19 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									

本页小计													
合 计													

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\弱电配管工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单 价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工	

										程设备暂 估价	
<b>弱电配管工程</b>											
1	030411001262	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式热镀锌导线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设(含支架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	54.34					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表



序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030411001263	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式热镀锌导线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设(含支架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	144.54					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\弱电配管工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411001264	配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式热镀锌导线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设(含支架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽 7. 备注:满足相应规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	14.3					

本页小计				
------	--	--	--	--

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\弱电配管工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411001265	配管 KBG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:扣压式镀锌钢导线管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:砖、砼结构明配或暗配、吊顶内暗敷设(含支架) 5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求 6. 其他:砖墙/砼墙、地开槽及墙、地面修补沟槽	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	4.51					

			7. 备注:满足相应规范要求								
5	030411001266	配管 Φ20	<p>1. 名称:电气配管</p> <p>2. 材质:包塑金属软管</p> <p>3. 规格:Φ20</p> <p>4. 配置形式:按施工现场实际情况配合装饰要求敷设</p> <p>5. 接地要求:按设计图及施工验收规范要求</p> <p>6. 备注:满足相应规范要求</p>	<p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 接地</p>	m	26.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\弱电配管工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411006032	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制热镀锌 3. 规格:86 型 4. 安装形式:按设计图要求 5. 备注:若墙, 顶面嵌装时包括线盒孔洞的开凿	1. 本体安装	个	29					
		分部小计									

本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\消防工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		消防工程									

1	030901003005	消防喷头 调换	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、型号、规格:按设计要求 3. 连接形式:按设计要求 4. 装饰盘设计要求:按设计要求	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	48						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		展示区									
1	011103003010	PVC 楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:5 厚水泥自流平 2. 面层材料品种、规格、颜色:3 厚 PVC 胶垫，详见设计及规范要求 3. 压线条种类:详见设计及规范要求 4. 其他:原地面铲除至找平层	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	246.72					
2	011302001024	铝方通吊顶天棚拆除及恢复	1. 做法:吊顶铝方通拆除,待风管安装完成后重新安装原有铝方通吊顶,不足部分补充同色铝方通,详见	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	237.29					



			设计及规范要求								
		分部小计									
		序厅									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

3	011408001004	墙纸裱糊	<p>1. 基层类型:阻燃板基层, 详见设计及规范要求</p> <p>2. 裱糊部位:内墙面</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:单层12厚石膏板, 贴仿古壁纸</p> <p>4. 其他:5-7mm黑钛拉丝不锈钢金属条收边, 3mm黑钛拉丝不锈钢压条, 详见设计要求</p>	<p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 面层铺粘</p> <p>4. 刷防护材料</p>	m2	4.77						
		分部小计										
		<b>1 区</b>										
4	011407001038	无机装修涂料墙面	<p>1. 基层类型:硬基层</p> <p>2. 喷刷涂料部位:内墙面</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面, 做法详见设计及规范要求</p> <p>4. 基层处理:墙面</p>	<p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m2	10						

			涂料铲除, 15mm 找平层, 专业耐水 防开裂腻子批嵌								
本页小计											

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段: C01

第 3 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011302001019	吊顶天棚	1. 做法: 局部拆除石膏板, 更换 9.5mm 双层石膏板, 涂刷白色无机装修涂料一底两	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m <sup>2</sup>	23.63					

			面	6. 刷防护材料							
		分部小计									
		<b>2 区</b>									
6	011103003001	PVC 楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:5 厚水泥自流平 2. 面层材料品种、规格、颜色:3 厚 PVC 胶垫, 详见设计及规范要求 3. 压线条种类:详见设计及规范要求 4. 其他:原地面铲除至找平层	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	140.95					
本页小计											

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011103003002	地台	1. 基层厚度、材料种类:50*50 方钢管抬高 120mm, 10TK 板, 阻燃板, 详见设计及规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:3 厚跑道 PVC , 详见设计及规范要求 3. 压线条种类:详见设计及规范要求 4. 其他:侧面阻燃板贴石膏板, 刷白色无机装修涂料, 10mm 型材线性 LED 灯带, 单价综合考虑在地面做	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	24.43					

			法内								
8	011302001020	吊顶天棚	1.做法:局部拆除石膏板,更换9.5mm 双层石膏板,涂刷白色无机装修涂料一底两面	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	4.5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:硬基层 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机装修涂料一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	160.98					
10	011407001039	无机装修涂料墙面	1. 基层类型:硬基层 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面,做法详见设计及规范要求 4. 基层处理:墙面涂料铲除, 15mm找平层,专业耐水防开裂腻子批嵌	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.56					

11	011408001001	墙纸裱糊	1. 基层:墙面找平层 15mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古壁纸, 详见设计及规范要求 3. 其他:原墙面墙纸铲除, 侧面检修口石膏板封闭, 详见设计要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	14.34					
本页小计											

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段: C01

第 6 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		3 区									



12	011103003003	红色 PVC 楼地面	<p>1. 粘结层厚度、材料种类:5 厚水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:3 厚 PVC , 详见设计及规范要求</p> <p>3. 压线条种类:详见设计及规范要求</p> <p>4. 其他:原地面环氧地坪铲除至找平层</p>	<p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	35.88					
13	011103003005	灰色 PVC 楼地面	<p>1. 粘结层厚度、材料种类:30 厚 DS20 水泥砂浆找平层, 5 厚水泥自流平</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:3 厚 PVC , 详见设计及规范要求</p> <p>3. 压线条种类:详见设计及规范要求</p> <p>4. 其他:原地面玻</p>	<p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 压缝条装钉</p> <p>4. 材料运输</p>	m2	16.56					

			化砖铲除至找平层								
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011302001021	百叶天棚	1. 做法:拆除原有亚克力,更换装饰百叶,详见设计要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	8.28					

				6. 刷防护材料							
		分部小计									
		4 区									
15	011408001005	墙纸裱糊	1. 基层:墙面找平层 15mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古壁纸, 详见设计及规范要求 3. 其他:原墙面墙纸铲除, 侧面检修口石膏板封闭, 详见设计要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	18.76					
本页小计											

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段: C01

第 8 页 共 12 页

序	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量	工 程 量	金 额(元)	备 注
---	-----	---------	-------------	---------	-----	-------	--------	-----

号					单位		综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011407001041	白色无机装修涂料墙面	1. 基层类型:硬基层 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面,做法详见设计及规范要求 4. 基层处理:墙面木饰面拆除,15mm找平层,专业耐水防开裂腻子批嵌	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.39					
17	011407001042	红色无机装修涂料墙面	1. 基层类型:硬基层 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面,做法详见设计及规范要求 4. 基层处理:墙面涂料铲除,15mm	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	21.14					

			找平层,专业耐水防开裂腻子批嵌								
18	011302001022	吊顶天棚	1.做法:拆除石膏板,更换铝方通吊顶,详见设计及规范要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	9.43					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂	

										估价	
19	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:硬基层, 天棚面抹灰 2. 喷刷涂料部位: 天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机装修涂料一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	22.01					
20	010801004002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门, 详见设计要求 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 详见设计及规范要求 3. 其他: 拆除原有木门	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1					
		分部小计									
		5 区									
本页小计											

注: 按照规费计算要求, 须在表中填写人工费; 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	011102003032	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS20 水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:详见设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:原地面同色瓷砖铺贴,详见设计及规范要求 4. 其他:原地面铲除至找平层,储藏室地面破损处铲除	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	76.34					

22	011407001043	白色无机装修涂料墙面	1. 基层类型:硬基层 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面,做法详见设计及规范要求 4. 基层处理:隔墙拆除, 15mm 找平层,专业耐水防开裂腻子批嵌	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	



23	011302001023	天棚吊顶	1.做法:600*600 穿孔铝方板吊顶, 详见设计及规范 要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	10.12					
		分部小计									
		<b>其他</b>									
24	011508004001	校徽造型安拆	1.做法:校徽造型 安拆,详见设计要 求	1.制作、运输、安装 2.刷油漆	项	1					
25	011508004002	投影设备安拆	1.做法:投影设备 安拆,详见设计要 求	1.制作、运输、安装 2.刷油漆	项	1					
26	011508004003	墙面不锈钢钢板、设备 及面层拆除恢复	1.做法:墙面不锈 锈钢板、设备及面 层拆除恢复,详见 设计要求	1.制作、运输、安装 2.刷油漆	项	1					
27	011508004004	室内门安拆保护、五金 件修复更换	1.做法:室内门安 拆保护、五金件修 复更换,详见设计 要求	1.制作、运输、安装 2.刷油漆	项	1					
28	011508004005	实物展柜展架展品等 移除及保护还原	1.做法:投影设备 安拆,详见设计要 求	1.制作、运输、安装 2.刷油漆	项	1					

本页小计				
------	--	--	--	--

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：上海师范大学徐汇校区校史馆维修工程\校史馆\装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	011501015001	黑色不锈钢壁龛	1. 台柜规格:黑色不锈钢壁龛, 详见设计及规范要求 2. 其他:包含所有的五金件, 成品, 安装到位	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	组	1					
		分部小计									

本页小计												
合 计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税